

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_030_06
Integrovaná strategie	Společný prostor. Společný život. Společná cesta. - Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český Západ na období 2014 - 2020 (resp. 2016 - 2023)
Nositel	MAS Český Západ, z.s.
Sledované období od	1. 1. 2020 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Jan
Příjmení	Florian
Mobil	+420774499396
Telefon	+420774499396
Email	florian@mascz.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

MAS Český Západ, z.s. (dále také jen ?MAS?) působí v oblasti Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska od roku 2004. V r. 2007 se rozšířila i o území Hracholusek. V současnosti funguje na území 38 obcí na okresech Tachov a Plzeň-sever v Plzeňském kraji. Mezi největší sídla v této oblasti patří Stříbro, Planá, Chodová Planá, Heřmanova Huť, Bezručice, Konstantinovy Lázně, Kladruby a Černošín. MAS se zapojila do programů LEADER ČR v letech 2004 a 2006, byla vybrána mezi 10 pilotních MAS, které realizovaly své strategie v rámci programu LEADER+, spolufinancovaného EU a poté realizovala svůj Strategický plán LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Za více než 10 let své existence podpořila více než 200 projektů částkou přes 100 mil. Kč. Od roku 2007 je členem Národní sítě MAS ČR. V r. 2011 se zapojila do přípravy regionálního programu projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.

Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český Západ byla zpracována na základě námětů obdržovaných od členů MAS a veřejnosti, veřejných diskusních setkání, která proběhla ve většině obcí a měst v územní působnosti MAS a závěrů dvou regionálních konferencí konaných dne 6.6.2013 a 5.11.2015 ve Stříbře.

Samotné zpracování provedl řešitelský tým složený z pracovníků MAS a několika externích spolupracovníků.

Příprava SCLLD byla podpořena Plzeňským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci OP Technická pomoc, spolufinancovaného EU.

Hlavní vizí strategie: "Region Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a Hracholusek jako společně udržovaný a rozvíjený prostor pro kvalitní život všech jeho obyvatel i návštěvníků, plný otevřených cest pro nové možnosti spolupráce." Tato vize je dále rozdělena na tři vzájemně se prolínající klíčové oblasti, které zároveň charakterizují i tři strategické cíle a tvoří i hlavní motto strategie: "Společný PROSTOR. Společný ŽIVOT. Společná CESTA."

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Výzva MAS č. 7 - PRV fiche: - 1. ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY (článek 17.1.a) - 2. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY (článek 17.1.b) - 3. DROBNÉ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH (článek 19.1.b) vyhlášení Výzvy MAS: 18. 3. 2020 příjem žádostí na MAS: 18. 3. - 30. 4. 2020 počet přijatých / vybraných Žádostí o dotaci: 11/6 Výzva MAS č. 4 - OPZ Sociální služby a další programy (2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech) vyhlášení Výzvy MAS: 29. 11. 2019 příjem žádostí na MAS: 29. 11. - 30. 12. 2019 počet přijatých / vybraných Žádostí o podporu: 2/2 Výzva MAS č. 5 - OPZ Péče o děti (2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech) vyhlášení Výzvy MAS: 29. 11. 2019 příjem žádostí na MAS: 29. 11. - 30. 12. 2019 počet přijatých / vybraných Žádostí o podporu: 1/1 Výzva MAS č. 3 - IROP Žijeme tu společně (aktivity Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center) vyhlášení Výzvy MAS: 30. 4. 2020 příjem žádostí na MAS: 30. 4. - 30. 6. 2020 počet přijatých / vybraných Žádostí o podporu: 1/proces hodnocení ke dni 30. 6. 2020 nebyl ukončen Výzva MAS č. 4 - IROP Bezpečný pohyb (aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava) vyhlášení Výzvy MAS: 11. 5. 2020 příjem žádostí na MAS: 11. 5. - 30. 6. 2020 počet přijatých / vybraných Žádostí o podporu: 5/proces hodnocení ke dni 30. 6. 2020 nebyl ukončen Výzva MAS č. 5 - IROP Infrastruktura pro vzdělávání (aktivita Infrastruktura MŠ, ZŠ a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) vyhlášení Výzvy MAS: 11. 5. 2020 příjem žádostí na MAS: 11. 5. - 30. 6. 2020 počet přijatých / vybraných Žádostí o podporu: 2/proces hodnocení ke dni 30. 6. 2020 nebyl ukončen</p>
---	---

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>V Programovém rámci PRV byla ve sledovaném období dokončena realizace 9 projektů, z toho 7 ve Fichi 1) Zemědělské podniky a 2 projektů ve Fichi 3) Drobné podnikání a cestovní ruch. V Programovém rámci IROP byla dokončena realizace 1 projektu v opatření Bezpečný pohyb, aktivita Cyklodoprava.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>V průběhu 1. pol. roku 2020 probíhalo vyhodnocení první sezóny realizace letních denních táborů pro děti v rámci klíčového projektu MAS "Denní tábory v MAS Český Západ" a příprava druhé letní sezóny těchto táborů.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Synergický efekt lze pozorovat u projektu "Ohrazení pastvin v Kořenu", který je realizován obcí, ačkoliv povaha projektu je zemědělské podnikání.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Dne 31.1.2020 byla podána Žádost o změnu ISg č. 2 zahrnující změny ve finančním a indikátorovém plánu Programového rámce IROP (úpravu celkové alokace dle pokynů ŘO). Tato změna byla schválena 16.3.2020.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>V návaznosti na dopis ŘO IROP ze dne 19. 12. 2019 provedla MAS Žádost o změnu ISg č. 2.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V tomto období MAS intenzivně komunikovala s ŘO OPZ ohledně ZoZ projektu "Dojet i k těm, kteří nás potřebují na území MAS Český Západ", předloženého v rámci Výzvy MAS č. 1/OPZ ve snaze zprostředkovat komunikaci mezi ŘO OPZ a žadatelem tak, aby bylo možné odstranit nedostatky zjištěné ŘO a minimalizovat identifikovaná rizika a projekt mohl být podpořen, k čemuž nakonec došlo.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Rizikovým faktorem je vysoká administrativní náročnost administrace projektů. Nutnost zřizování elektronického podpisu či přístupu do Portálu farmáře nebo ISKP může být pro některé žadatele bariérou pro úspěšné podání žádosti, případně od realizace samotného projektu. MAS se snaží poskytovat žadatelům maximální možnou podporu, ať už v podobě seminářů, nebo formou individuálních konzultací, aby toto riziko co nejvíce eliminovala.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Evaluační zpráva byla předložena 23.2.2020 a schválena 28.4.2020. K 30.6.2020 jsou dosažené hodnoty ukazatelů centrálně sledovaných na úrovni celé ISg: Počet přijatých Žádostí o podporu: 99 Počet vybraných/schválených Žádostí o podporu: 84 Počet dokončených projektů: 45 Počet podpořených organizací: 55 Celková částka dotací vyplacených na integrované projekty (mil. Kč): 14,6 mil. Kč Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (FTE): 2
Doplňující informace	
Shrnutí pro veřejnost	Ve sledovaném období byly vyhlášeny výzvy v programových rámcích PRV a IROP. Celkem bylo přijato 19 žádostí o podporu a k datu vyhotovení této zprávy jich bylo 6 schváleno k podpoře. Současně byla provedena změna ISg č. 2.

Horizontální principy

Horizontální principy

Strategie CLLD MAS Český Západ je NEUTRÁLNÍ k rovným příležitostem a nediskriminaci. Nejsou podporovány projekty, které by měly negativní dopad na rovné příležitosti, nebo vytvářely podmínky pro diskriminaci.

Strategie CLLD MAS Český Západ je NEUTRÁLNÍ k rovným příležitostem mužů a žen. V nejvyšším orgánu MAS (Valné shromáždění členů MAS) zastupují cca 25% partnerů ženy, stejně tak v rozhodovacím orgánu MAS (Výbor partnerství). Ve Výběrové komisi tvoří ženy dokonce 66%. V Kontrolní komisi je zastoupení žen 33%.

Strategie CLLD MAS Český Západ je NEUTRÁLNÍ k udržitelnému rozvoji, resp. nesleduje ENVI indikátory. Kritéria pro věcné hodnocení integrovaných projektů jsou ale cíleně zaměřena na hodnocení udržitelnosti projektů a jejich šetrnosti k životnímu prostředí.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	1.3. Kultivovaná krajina a stabilizované životní prostředí	OPŽP - Invazní rostliny	OPŽP - Invazní rostliny-05.4.27.4.2		6 202 680,00			5 272 260,00			4 481 400,00			790 860,00		
2	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		14 861 528,09	3 562 431,09	5 141 378,09	14 118 451,68	3 384 309,53	4 884 309,18	14 118 451,68	3 384 309,53	4 884 309,18	0,00	0,00	0,00
3	2.1. Spokojený a inspirující komunitní život	IROP - Žijeme tu společně	IROP - Žijeme tu společně-06.4.59.4.1		11 225 260,63			10 663 997,60			10 663 997,60			0,00		
4	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání-06.4.59.4.1		2 208 998,23			2 098 548,32			2 098 548,32			0,00		
5	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	IROP - Zázemí pro vzdělávání	IROP - Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		7 600 000,00	1 983 860,79	1 983 860,79	7 220 000,00	1 884 667,75	1 884 667,75	7 220 000,00	1 884 667,75	1 884 667,75	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
6	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	PRV - Cesty a krajina	PRV - Cesty a krajina-09.6.93.19.2.1		4 444 470,00			4 000 000,00			2 560 000,00			1 440 000,00		
7	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		2 949 940,00			2 900 800,00			2 507 470,00			393 330,00		
8	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy-03.2.65.1		4 000 000,00			3 960 000,00			3 400 000,00			560 000,00		
9	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Komunitní sociální práce	OPZ - Komunitní sociální práce-03.2.65.1		2 285 040,00			2 246 940,00			1 942 260,00			304 680,00		
10	2.3. Pohostinný region otevřený návštěvníkům	PRV - Les pro lidi	PRV - Les pro lidi-09.6.93.19.2.1		4 000 000,00			4 000 000,00			2 560 000,00			1 440 000,00		
11	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Provoz odpovědného podniku	OPZ - Provoz odpovědného podniku-03.2.65.1		4 000 000,00			3 700 000,00			3 400 000,00			300 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstraňování bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstraňování bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		1 000 000,00			983 350,00			850 000,00			133 350,00		
13	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Drobné podnikání a cestovní ruch	PRV - Drobné podnikání a cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		17 777 820,00			8 000 000,00			5 120 000,00			2 880 000,00		
14	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů-09.6.93.19.2.1		4 444 470,00			2 000 000,00			1 280 000,00			720 000,00		
15	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Lokální odbyt	PRV - Lokální odbyt-09.6.93.19.2.1		4 000 000,00			2 000 000,00			1 280 000,00			720 000,00		
16	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Zemědělské podniky	PRV - Zemědělské podniky-09.6.93.19.2.1		20 000 000,00			10 000 000,00			6 400 000,00			3 600 000,00		
17	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Zemědělské produkty	PRV - Zemědělské produkty-09.6.93.19.2.1		10 000 000,00			5 000 000,00			3 200 000,00			1 800 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
18	3.2. Podpora místních aktérů	PRV - Škola podnikání	PRV - Škola podnikání-09.6.93.19.2.1		1 510 030,00			1 057 000,00			676 480,00			380 520,00		
19	3.3. Navazování a rozvoj partnerství a spolupráce	PRV - Projekty spolupráce MAS	PRV - Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1		1 911 140,00			1 720 000,00			1 100 800,00			619 200,00		
20	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	OPŽP - Sídelní zeleň	OPŽP - Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		16 666 666,66			10 000 000,00			8 500 000,00			1 500 000,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	930 420,00			620 280,00			310 140,00			150 000,00			0,00		
2	743 076,41	178 121,56	257 068,91	743 076,41	178 121,56	257 068,91	0,00	0,00	0,00	376 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	561 263,03			280 631,52			280 631,51			280 632,00			0,00		
4	110 449,91			0,00			110 449,91			55 224,96			0,00		
5	380 000,00	99 193,04	99 193,04	302 644,00	99 193,04	99 193,04	77 356,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	444 470,00			0,00			0,00			400 000,00			444 470,00		
7	49 140,00			49 140,00			0,00			0,00			0,00		
8	40 000,00			40 000,00			0,00			0,00			0,00		
9	38 100,00			38 100,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			80 000,00			0,00		
11	300 000,00			0,00			300 000,00			0,00			0,00		
12	16 650,00			16 650,00			0,00			0,00			0,00		
13	9 777 820,00			0,00			0,00			480 000,00			9 777 820,00		
14	2 444 470,00			0,00			0,00			60 000,00			2 444 470,00		
15	2 000 000,00			0,00			0,00			60 000,00			2 000 000,00		
16	10 000 000,00			0,00			0,00			440 000,00			10 000 000,00		
17	5 000 000,00			0,00			0,00			225 000,00			5 000 000,00		
18	453 030,00			0,00			0,00			48 000,00			453 030,00		
19	191 140,00			0,00			0,00			50 000,00			191 140,00		
20	6 666 666,66			4 444 444,44			2 222 222,22			133 333,34			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	1.3. Kultivovaná krajina a stabilizované životní prostředí	OPŽP - Invazní rostliny	OPŽP - Invazní rostliny-05.4.27.4.2		45101	Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu)	0,00	01.01.2014	9,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Opatření
2	1.3. Kultivovaná krajina a stabilizované životní prostředí	OPŽP - Invazní rostliny	OPŽP - Invazní rostliny-05.4.27.4.2		45102	Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapování či monitoringu) proti nepůvodním druhům	0,00	01.01.2014	53,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
3	1.3. Kultivovaná krajina a stabilizované životní prostředí	OPŽP - Invazní rostliny	OPŽP - Invazní rostliny-05.4.27.4.2		45711	Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		24,00	31.12.2019	1 161,00		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	1.2. Přívěťivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
5	1.2. Přívěťivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
6	1.2. Přívěťivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	17.10.2019	2,00	19.06.2019	3,00		Výstup	Realizace
7	1.2. Přívěťivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,77	16.09.2019	0,00		0,00		Výstup	km
9	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	IROP - Bezpečný pohyb	IROP - Bezpečný pohyb-06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
10	2.1. Spokojení a inspirující komunitní život	IROP - Žijeme tu společně	IROP - Žijeme tu společně-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	51,00	13.03.2017	59,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
11	2.1. Spokojení a inspirující komunitní život	IROP - Žijeme tu společně	IROP - Žijeme tu společně-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
12	2.1. Spokojená a inspirující komunitní život	IROP - Žijeme tu společně	IROP - Žijeme tu společně-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby
13	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
14	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
15	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	FTE
17	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výstup	Podniky
18	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	5 200,00	31.12.2023 00:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	2.4. Stabilní lokální ekonomika	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání	IROP - Zázemí pro odpovědné podnikání - 06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	FTE
20	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	IROP - Zázemí pro vzdělávání	IROP - Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
21	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	IROP - Zázemí pro vzdělávání	IROP - Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	10.09.2019	1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Zařízení
22	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	IROP - Zázemí pro vzdělávání	IROP - Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	145,00	31.12.2023 0:00:00	620,00	10.09.2019	270,00	31.12.2019	270,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	IROP - Zázemí pro vzdělávání	IROP - Zázemí pro vzdělávání 06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 00:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
24	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	IROP - Zázemí pro vzdělávání	IROP - Zázemí pro vzdělávání 06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	12,00	13.03.2017	15,00	31.12.2023 00:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
25	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Zemědělské podniky	PRV - Zemědělské podniky- 09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 00:00:00	6,00	31.12.2018	0,00	30.06.2019	3,00		Výstup	Podniky
26	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	PRV - Cesty a krajina	PRV - Cesty a krajina- 09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 00:00:00	5,00	31.12.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Zemědělské podniky	PRV - Zemědělské podniky-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	09.02.2018	0,00	30.06.2019	1,00		Výsledek	FTE
28	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Drobné podnikání a cestovní ruch	PRV - Drobné podnikání a cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	3,50	31.12.2023 0:00:00	1,00	16.02.2018	0,00	30.06.2019	1,00		Výsledek	FTE
29	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Drobné podnikání a cestovní ruch	PRV - Drobné podnikání a cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	31.12.2018	0,00	30.06.2019	1,00		Výstup	Podniky
30	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů-09.6.93.19.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	činnosti spolupráce

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
32	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Lokální odbyt	PRV - Lokální odbyt-09.6.93.1 9.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Podniky
33	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Lokální odbyt	PRV - Lokální odbyt-09.6.93.1 9.2.1		93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
34	3.3. Navazování a rozvoj partnerství a spolupráce	PRV - Projekty spolupráce MAS	PRV - Projekty spolupráce MAS-09.6.93.1 9.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	63 590,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	EUR

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů	PRV - Spolupráce a sdílení zdrojů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,25	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
36	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Lokální odbyt	PRV - Lokální odbyt-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,25	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
37	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Zemědělské produkty	PRV - Zemědělské produkty-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	FTE
38	2.4. Stabilní lokální ekonomika	PRV - Zemědělské produkty	PRV - Zemědělské produkty-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	31.12.2018	0,00	30.06.2019	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	3.2. Podpora místních aktérů	PRV - Škola podnikání	PRV - Škola podnikání - 09.6.93.1 9.2.1		92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	01.01.2014	80,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Participants
40	3.2. Podpora místních aktérů	PRV - Škola podnikání	PRV - Škola podnikání - 09.6.93.1 9.2.1		92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	80,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	Osoby
41	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstraňování bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstraňování bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
42	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstraňování bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstraňování bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
43	2.2. Přístupná a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.03.2016	20,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	25.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
45	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.03.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
46	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.03.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
47	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
48	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti	OPZ - Odstranění bariér zaměstnanosti-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	45,00		Výstup	Projekty
49	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	45,00		Výstup	Projekty
50	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	5,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	110,00	25.06.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
52	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00	260,00	25.06.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
53	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	25.06.2020	0,00		0,00		Výstup	Místa
54	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.03.2016	40,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	25.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
55	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
56	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Péče o děti	OPZ - Péče o děti-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	25.06.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
57	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa
58	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
59	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.03.2016	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
60	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		67401	Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
61	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Dokumenty
62	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	45,00		Výstup	Projekty
63	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	5,00		Výstup	Projekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
64	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
65	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Sociální služby a další programy	OPZ - Sociální služby a další programy -03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblastech sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
66	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Komunitní sociální práce	OPZ - Komunitní sociální práce-03.2.65.1		55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
67	2.3. Pohostinný region otevřený návštěvníkům	PRV - Les pro lidi	PRV - Les pro lidi-09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	18.04.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
68	2.3. Pohostiný region otevřený návštěvníkům	PRV - Les pro lidi	PRV - Les pro lidi-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	215,55	18.04.2018	0,00	30.06.2019	0,00		Výstup	ha
69	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Provoz odpovědného podniku	OPZ - Provoz odpovědného podniku-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
70	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Provoz odpovědného podniku	OPZ - Provoz odpovědného podniku-03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
71	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Provoz odpovědného podniku	OPZ - Provoz odpovědného podniku-03.2.65.1		10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace
72	2.4. Stabilní lokální ekonomika	OPZ - Provoz odpovědného podniku	OPZ - Provoz odpovědného podniku-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.03.2016	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.08.2017	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
73	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Komunitní sociální práce	OPZ - Komunitní sociální práce-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Místa
74	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Komunitní sociální práce	OPZ - Komunitní sociální práce-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
75	2.2. Přístupné a kvalitní veřejné služby	OPZ - Komunitní sociální práce	OPZ - Komunitní sociální práce-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.03.2016	30,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
76	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	OPŽP - Sídelní zeleň	OPŽP - Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	31.05.2018	8,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	27.05.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality
77	1.2. Přívětivá veřejná prostranství a účelná infrastruktura	OPŽP - Sídelní zeleň	OPŽP - Sídelní zeleň-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována a s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	1,55	27.05.2020	0,00		0,00		Výstup	ha

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	cestne-prohlaseni	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz ExNTM4Njlx Mzk7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	FROMAR	7. 12. 2020 14:47:25	1
2	2	plnění finančního a indikátorového plánu PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz ExNTM4NjYz OTU7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	FROMAR	7. 12. 2020 14:50:27	1